

第 8 1 号議案

中野東中学校等複合施設新築に伴う空気調和設備工事請負契約
に係る契約金額の変更について

上記の議案を提出します。

令和元年 1 0 月 3 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

(提案理由)

平成 3 1 年第 1 回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した中野東中学校等複合施設新築に伴う空気調和設備工事に係る請負契約について、令和元年第 2 回中野区議会定例会における議会の議決を経て変更した契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

中野東中学校等複合施設新築に伴う空気調和設備工事請負契約
に係る契約金額の変更について

平成31年3月15日に議決された平成31年第17号議案中野東中学校等複合施設新築に伴う空気調和設備工事請負契約について、令和元年7月11日に議決された令和元年第45号議案中野東中学校等複合施設新築に伴う空気調和設備工事請負契約に係る契約金額の変更についてによる変更後の契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金1,179,444,900円

変更後 金1,190,432,800円