

平成 30 年(2018 年)12 月 6 日
総務委員会資料
経営室経理担当

(第 80 号議案)

仮称中野四季の森公園自転車駐車場整備工事請負契約
に係る契約金額の変更について

平成 29 年 10 月 13 日に議決された平成 29 年第 49 号議案仮称中野四季の森公園自転車駐車場整備工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

| | |
|-----|-----------------|
| 変更前 | 金 891,000,000 円 |
| 変更後 | 金 935,755,200 円 |
| 差 額 | 金 44,755,200 円 |

2 契約者

協永・明成建設共同企業体

構成員（代表者） 協永建設株式会社 代表取締役 清水和夫

構成員 明成建設工業株式会社 代表取締役 西村剛敏

3 変更する理由

設計変更に伴い、工事請負契約約款第 18 条に基づき、契約金額を変更する必要がある。