

平成 30 年(2018 年)7 月 13 日
総務委員会資料
経営室 経 理 担 当

(第 6 5 号議案)

仮称平和の森公園体育館新築工事等請負契約に係る
契約金額の変更について

平成 2 9 年 3 月 2 7 日に議決された第 3 1 号議案仮称平和の森公園体育館新築工事等請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金 8, 9 6 5, 1 7 7, 2 0 0 円
変更後	金 9, 1 0 0, 1 4 2, 2 0 0 円
差 額	金 1 3 4, 9 6 5, 0 0 0 円

2 契約者

フジタ・協永・明成・日本設計特定建設共同企業体

構成員 (代表者) 株式会社フジタ 代表取締役 奥村洋治

構成員 協永建設株式会社 代表取締役 清水和夫

構成員 明成建設工業株式会社 代表取締役 西村剛敏

構成員 株式会社日本設計 代表取締役 千鳥義典

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い契約金額が不相当となったため、工事請負契約約款第 2 4 条に基づき、契約金額を変更する必要がある。