

中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う支障移転工事等の実施について

2018年7月13日に締結した中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業（以降「事業」という。）に伴う支障移転工事等に関する施行協定に基づき、今後実施する工事の概要について報告する。

1. 事業の概要について

本事業は、中野駅西側南北通路・橋上駅舎・駅ビルからなる道路一体建物として整備する事業である。2014年に中野区、東日本旅客鉄道株式会社及び東京地下鉄株式会社の三者で、整備に係る基本協定を締結し、現在は実施設計を進めている。今後、建築確認申請の手続き等を進め、2019年度内の道路一体建物の本体工事着工を目指す。

2. 支障移転工事等の概要について

中野駅西側南北通路・橋上駅舎の早期開業を目指し、本事業で整備する道路一体建物の本体工事に先行し、準備工事である支障移転工事等に着手する。

工事期間 2018年10月～2021年3月

作業内容


昼間：①工事用ヤード等整備工事（ヤード内支障物撤去）

夜間：①工事用ヤード等整備工事（線路内通路設置）、②杭施工準備等工事

③～⑤駅施設支障移転工事（詰所等移設、ホーム改良、上家改良）、

⑥電気設備支障移転工事

夜間工事は、概ね電車の運行終了時から開始時までの時間帯に行う。



3. その他関連事項

①中野駅北口暫定バスロータリー移設工事

工事用ヤードの拡張に先立ち、暫定バスロータリーを中野駅北口中央自転車駐車場側に移設する。

②工事期間中の歩行者動線整備（別紙1）

工事期間中については、工事の進捗に応じて、歩行者動線を切り替えていく。その際、歩行者の日常生活にできるだけ影響がないよう歩行者動線の整備及び誘導に努めていく。また、工事エリアへの車両の通行については、各出入り口に交通誘導員を配置し、歩行者、自転車駐車場利用者の安全を確保する。

4. 事業及び工事説明会の開催について

内容 事業概要及び支障移転工事等の工事内容について

日時 2018年9月25日 19時～20時30分


場所 中野区役所9階会議室

5. 今後の予定

2018年	9月中旬	中野駅北口暫定バスロータリー整備工事着手
	9月下旬	事業及び工事説明会
	10月上旬	支障移転工事等着手
2019年	2月上旬	中野駅北口中央自転車駐車場廃止
	4月上旬	支障移転工事等工事用ヤード拡大 暫定バスロータリー供用開始
	10月上旬	支障移転工事等工事用ヤード拡大（線路沿い通路閉鎖）
	12月以降	工事施行協定締結、本体工事着手


工事期間中の車両・歩行者動線(1/3)

2018.10～2019.3



工事期間中の車両・歩行者動線(2/3)

2019.4～2019.9



工事期間中の車両・歩行者動線(3/3)

2019.10(線路沿通路閉鎖後)～

