

令和元年(2019年)10月7日
総務委員会資料
総務部用地経理課

(第79号議案)

中野東中学校等複合施設新築工事請負契約に係る契約金額の変更について

平成30年12月14日に議決された平成30年第81号議案中野東中学校等複合施設新築工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金6,644,013,000円
変更後	金6,771,437,000円
差額	金127,424,000円

2 契約者

ナカノフドー・協永・進藤建設共同企業体

構成員(代表者) 株式会社ナカノフドー建設

代表取締役社長 竹谷紀之

構成員 協永建設株式会社 代表取締役 清水和美

構成員 進藤建設株式会社 代表取締役 進藤宣良

3 変更する理由

工期延伸及び設計変更に伴い、工事請負契約約款第18条及び第23条に基づき、契約金額を変更する必要がある。