

令和元年(2019年)10月7日
総務委員会資料
総務部用地経理課

(第81号議案)

中野東中学校等複合施設新築に伴う空気調和設備工事請負契約に係る
契約金額の変更について

平成31年3月15日に議決された平成31年第17号議案「中野東中学校等複合施設新築に伴う空気調和設備工事請負契約」について、その後、令和元年7月11日に議決された令和元年第45号議案「中野東中学校等複合施設新築に伴う空気調和設備工事請負契約に係る契約金額の変更について」、この変更後の契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

| | | |
|-----|-----------------|----------------|
| 変更前 | 金1,179,444,900円 | (令和元年7月11日議決後) |
| 変更後 | 金1,190,432,800円 | |
| 差額 | 金10,987,900円 | |

2 契約者

さかえ・富士熱学・渡邊建設共同企業体

構成員(代表者) さかえ設備株式会社 代表取締役 柿内利宏

構成員 富士熱学工業株式会社 代表取締役 新井孝史

構成員 渡邊工業株式会社 代表取締役 渡邊智恵子

3 変更する理由

建築工事の工期延伸に伴い工事請負契約約款第23条に基づき、契約金額を変更する必要がある。