

令和元年(2019年)10月7日
総務委員会資料
総務部用地経理課

(第82号議案)

中野東中学校等複合施設新築に伴う給排水衛生設備工事請負契約に係る
契約金額の変更について

平成31年3月15日に議決された平成31年第38号議案「中野東中学校等複合施設新築に伴う給排水衛生設備工事請負契約」について、その後、令和元年7月11日に議決された令和元年第46号議案「中野東中学校等複合施設新築に伴う給排水衛生設備工事請負契約に係る契約金額の変更について」、この変更後の契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金536,264,280円(令和元年7月11日議決後)
変更後	金542,412,180円
差額	金6,147,900円

2 契約者

日本装芸株式会社 代表取締役 石蔵陽一

3 変更する理由

建築工事の工期延伸に伴い工事請負契約約款第23条に基づき、契約金額を変更する必要がある。