

## 学校施設における体育館の冷暖房化（案）について

教育環境の改善、並びに避難所機能の充実を図るため、次のとおり区立小中学校の体育館へ冷暖房設備を計画的に設置していく。

### 1. 計画期間

2019年度～2021年度の3年間（一部2018年度から前倒しで実施予定）

### 2. 年次計画

別紙のとおり

### 3. 整備概要

- (1) 原則として、2020年度の夏季までに全小中学校の体育館へ冷暖房設備を設置する。
- (2) 「中野区立小中学校施設整備計画」において、改築を予定している学校及び使用を終える学校等（15校）については、2019年度にスポット式の冷暖房設備（※1）をリースにより設置する。また、これらの学校のうち2021年度以降も使用する学校（11校）については、冷房効率を高めるための屋根遮熱塗装工事を併せて実施する。
- (3) 「中野区立小中学校施設整備計画」において、2027年度以降も使用する学校（仮校舎使用含む。11校）については、全体空調式の冷暖房設備（※2）を設置する。また、これらの学校については、冷暖房効率を高めるための内外装工事を実施する。なお、年次計画上、設置までに2年程度を要する学校（4校）については、それまでの間、スポット式の冷暖房設備をリースにより設置して対応する。

（※1）スポット式冷暖房設備＝人がいる空間へ大風量の冷たい（暖かい）空気を当てることにより効果を得る方式

（※2）全体空調式冷暖房設備＝空間全体の室温を調整する方式

### 4. その他

実施にあたっては、国及び東京都の補助金を有効活用していく。

# 体育館冷暖房設備設置《年次計画》

別紙

凡例：《体育館構造》S＝鉄骨造、R＝鉄筋コンクリート造

学校名	構造	冷房化状況	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	備考	
小学校	桃園	R	未設置		改築	改築		
	桃園第二	R	未設置		遮熱塗装・リース設置			
	塔山	S	未設置		リース設置	設計	工事	
	谷戸	R	設置済					
	中野本郷	S	未設置		遮熱塗装・リース設置			
	江古田	S	未設置		リース設置	設計	工事	
	鷺宮	S	未設置		遮熱塗装・リース設置			
	上高田	R	未設置		工事			
	啓明	R	未設置		設計	工事		2019年度の耐震対策 工事で内外装改修
	向台（中野第一）	S	未設置		遮熱塗装・リース設置			
	北原	R	未設置		設計	工事		2019年度の耐震対策 工事で内外装改修
	新井	S	未設置			改築	改築	
	江原	S	未設置		工事			
	武蔵台	S	未設置		リース設置	設計	工事	
	西中野	S	未設置		遮熱塗装・リース設置			
	上鷺宮	R	未設置		設計	工事		2019年度の耐震対策 工事で内外装改修
	桃花	R	設置済					
	白桜	S	未設置		遮熱塗装・リース設置			
	平和の森	S	未設置		遮熱塗装・リース設置			
	中学校	緑野	R	設置済				
南台		S	未設置		リース設置		改築	
みなみの		S	未設置		遮熱塗装・リース設置			
美鳩		S	未設置		リース設置		改築	
第二		R	設置済					
第四		S	未設置		遮熱塗装・リース設置			
第五		S	未設置		リース設置	設計	工事	
第七		S	未設置		遮熱塗装・リース設置			
第八		S	未設置		リース設置		改築	
北中野		S	未設置		遮熱塗装・リース設置			
緑野	R	未設置		設計	工事		2019年度の耐震対策 工事で内外装改修	
南中野	R	未設置		設計	工事		2019年度の耐震対策 工事で内外装改修	
中野	R	設置済						
中野東	R	未設置		リース設置				

※桃園小学校、新井小学校は改築工事で冷暖房設備を設置