

令和元年(2019年)7月3日
総務委員会資料
総務部用地経理課

(第43号議案)

平和の森小学校増築工事請負契約に係る契約金額の変更について

平成30年12月14日に議決された平成30年第82号議案平和の森小学校増築工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金363,054,800円
変更後	金364,372,600円
差額	金1,317,800円

2 契約者

明成・薩摩建設共同企業体

構成員(代表者) 明成建設工業株式会社 代表取締役 西村剛敏

構成員 薩摩建設株式会社 代表取締役 有馬亮介

3 変更する理由

労務単価の上昇に伴い工事請負契約約款第24条に基づき、契約金額を変更する必要がある。