

第 9 4 号議案

特別区道 1 4 - 9 1 0 電線共同溝工事等委託変更契約

上記の議案を提出します。

令和 4 年 1 2 月 1 2 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

(提案理由)

令和 2 年 6 月 2 日付けで締結した特別区道 1 4 - 9 1 0 電線共同溝工事等に係る委託契約について、令和 3 年 2 月 2 6 日付け変更契約による変更後の契約金額を増額する変更契約を締結するに当たり、議決の必要がある。

特別区道14-910電線共同溝工事等委託変更契約

令和2年6月2日付けで締結した特別区道14-910電線共同溝工事等に係る委託契約について、下記のとおり令和3年2月26日付け変更契約による変更後の契約金額を増額する変更契約を締結する。

記

1 契約の目的

特別区道14-910電線共同溝工事等

2 契約の金額

変更前 金179,915,778円(限度額)

変更後 金203,413,017円(限度額)

3 契約の相手方

東京都港区海岸一丁目11番1号

東電タウンプランニング株式会社

代表取締役 鈴木祐輔