

## 第 7 1 号議案

明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更について

上記の議案を提出します。

令和 5 年 9 月 2 9 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

(提案理由)

令和 4 年第 3 回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事に係る請負契約の契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和4年10月19日に議決された令和4年第73号議案明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金468,779,300円

変更後 金476,204,300円