

第 8 4 号 議 案

中野本郷小学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約に係る契約金額の変更について

上記の議案を提出します。

令和 8 年 9 月 2 4 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

（提案理由）

令和 7 年第 1 回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した中野本郷小学校校舎新築に伴う機械設備工事に係る請負契約について、令和 7 年第 3 回中野区議会定例会における議会の議決を経て変更した契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

中野本郷小学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和7年3月21日に議決された令和7年第22号議案中野本郷小学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約について、同年10月22日に議決された令和7年第93号議案中野本郷小学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約に係る契約金額の変更についてによる変更後の契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金1,129,700,000円

変更後 金1,160,863,000円