

中野駅地区第1期基盤整備事業の工事について

中野駅地区第1期整備については一部整備工事を行っているところであるが、平成22年度予定している中野通り線形変更整備工事及びけやき通りの仮設バス乗降場(以下「バス停」という。)・歩行者空間整備工事に着手する。

1. 工事概要

(1) 中野通り線形変更整備工事の概要

- ① サンプラザ東側のバス停の位置変更を行ったうえ、右折レーンの増設及び交差点付近の線形変更を行う
- ② バス停の位置変更は、サンプラザ南側に整備する仮設バス停を利用しながら順次行う。
- ③ バス停の位置変更についてはバス会社と調整を図り、利用者等への案内周知を行ったうえ整備する。

(2) けやき通り仮設バス停及び歩行者空間整備の工事概要

- ① サンプラザ、区役所前のけやき通りを南側に拡幅したうえ、乗車、降車各3箇所の仮設バス停を整備する。現北口駅前広場のバス停の移設は、7月に行う予定である。
- ② 仮設バス停を整備することにもない、サンプラザ南側の両歩道の幅員を6mで整備する。
- ③ 現区営自動車駐車場北側の歩道を幅員9~11mで整備する。

(3) 仮設自転車駐車場整備の工事概要

- ① 北口中央駐輪場の一部解体にともなう、収容台数約1,400台の代替え自転車駐車場を現区営自動車駐車場部分に整備する。
- ② サンプラザ、区役所間の自転車通行量の集中を避けるために、西側からの出入り口や場内通路の整備工事を行う。

2. 中野区自動車駐車場及びバイク置き場の休止について

仮設バス停の整備や仮設歩行者空間の整備等にもない、中野区自動車駐車場及びバイク置き場については、本年3月末日をもって休止する。

3. 工事の進め方と工程について

- (1) 施工時間帯については、バスの運行に配慮しながら交通管理者と協議のうえ、原則夜間工事で行う
- (2) 施工時は、歩行者や車両の迂回など交通規制により安全を確保しながら行う。
- (3) 工事の工程は、本年2月から本年8月を予定している。

4. 地域説明会等周知について

区報掲載：2月5日号(バス乗降場変更、中野区自動車駐車場等休止)

開催日：2月10日(木) 午後7時半から午後9時

会場：区役所 会議室

