

平成 28 年(2016 年)6 月 10 日
総 務 委 員 会 資 料
経 営 室 経 理 担 当

(第 6 6 号議案)

第二中学校体育館等特定天井落下対策等工事請負契約に係る契約金額の変更について

平成 2 8 年 3 月 2 5 日に議決された第 4 8 号議案第二中学校体育館等特定天井落下対策等工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金 1 9 9 , 2 6 0 , 0 0 0 円
変更後	金 1 9 9 , 8 7 9 , 9 2 0 円
差 額	金 6 1 9 , 9 2 0 円

2 契約者

綜和建設株式会社
代表取締役 古村 正和

3 変更する理由

本工事は、平成 2 8 年 2 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置を行うため、労務単価の上昇に伴う契約金額に契約金額を変更する必要がある。