

文化施設における改修工事の延期について

令和4年度に予定している文化施設における改修工事の一部について、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響により延期をすることとなったため、次のとおり報告する。

1 延期となる改修工事

もみじ山文化センター 西館 小ホール

当初予定休館期間：令和4年11月4日～令和5年1月14日

工 事 内 容：音響設備改修

2 延期理由

新型コロナウイルス感染症の拡大による世界的な半導体不足により、音響設備の改修に必要な機材が調達困難であるため。

3 今後の対応

半導体の調達状況を踏まえ、改めて改修時期を調整する。