

令和4年(2022年)7月11日
総務委員会資料
総務部経理課

(第59号議案)

中野区新庁舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

令和2年3月23日に議決された令和2年第37号議案「中野区新庁舎新築工事等請負契約」について、令和3年12月10日に議決された令和3年第73号議案「中野区新庁舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について」に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金21,758,119,200円
変更後	金22,111,395,200円
差額	金353,276,000円

2 契約者

竹中・協永・明成・武蔵野・I N A特定建設共同企業体

構成員(代表者) 株式会社竹中工務店 代表取締役 佐々木正人

構成員 協永建設株式会社 代表取締役 清水和美

構成員 明成建設工業株式会社 代表取締役 西村剛敏

構成員 武蔵野建設産業株式会社 代表取締役 新井建喜

構成員 株式会社I N A新建築研究所 代表取締役 加藤朋行

3 変更する理由

労務単価の上昇に伴い、工事請負契約約款第24条に基づき、契約金額を変更する必要がある。