

令和5年(2023年)10月11日
総務委員会資料
総務部契約課

(第70号議案)

明和中学校校舎新築に伴う機械設備工事
請負契約に係る契約金額の変更について

令和4年10月19日に議決された令和4年第72号議案明和中学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金866,800,000円
変更後	金897,875,000円
差額	金31,075,000円

2 契約者

日管・富士熱建設共同企業体

構成員(代表者) 日管株式会社 代表取締役 三輪容次郎

構成員 富士熱学工業株式会社 代表取締役 小島功志

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第26条(インフレスライド条項)に基づき、契約金額を変更する必要がある。