

(第73号議案)

中野中学校跡施設校舎耐震改修工事等
請負契約に係る契約金額の変更について

令和5年10月20日に議決された令和5年第74号議案「中野中学校跡施設校舎耐震改修工事等請負契約」に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金1,034,000,000円
変更後	金1,069,420,000円
差額	金35,420,000円

2 契約者

米持・明成建設共同企業体

構成員（代表者） 米持建設株式会社 代表取締役 米持大介

構成員 明成建設工業株式会社 代表取締役 西村剛敏

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第26条（インフレスライド条項）に基づき、契約金額を変更する必要がある。