

(第74号議案)

旧中野刑務所正門移築及び修復工事
請負契約に係る契約金額の変更について

令和6年2月16日に議決された令和6年第22号議案「旧中野刑務所正門移築及び修復工事請負契約」に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金869,000,000円
変更後	金886,710,000円
差額	金17,710,000円

2 契約者

清水建設株式会社 代表取締役 井上和幸

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第26条（インフレスライド条項）に基づき、契約金額を変更する必要がある。