

令和6年(2024年)3月11日  
総務委員会資料  
総務部契約課

(第21号議案)

谷戸小学校普通教室棟増築等工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和5年7月7日に議決された令和5年第60号議案「谷戸小学校普通教室棟増築等工事請負契約」に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金599,549,900円
変更後	金660,933,200円
差額	金61,383,300円

2 契約者

薩摩・稲葉建設共同企業体

構成員（代表者）	薩摩建設株式会社	代表取締役	有馬亮介
構成員	稲葉建設株式会社	代表取締役	埴康美

3 変更する理由

設計変更に伴い、工事請負契約約款第19条及び第25条に基づき、契約金額を変更する必要がある。