

令和6年(2024年)9月10日
総務委員会資料
総務部契約課

(第72号議案)

谷戸小学校普通教室棟増築等工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和5年7月7日に議決された令和5年第60号議案「谷戸小学校普通教室棟増築等工事請負契約」について、令和6年3月21日に議決された令和6年第21号議案「谷戸小学校普通教室棟増築等工事請負契約に係る契約金額の変更について」による変更後の契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金660,933,200円
変更後	金686,827,200円
差額	金25,894,000円

2 契約者

薩摩・稲葉建設共同企業体

構成員（代表者） 薩摩建設株式会社 代表取締役 有馬亮介

構成員 稲葉建設株式会社 代表取締役 埴康美

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第26条（インフレスライド条項）に基づき、契約金額を変更する必要がある。