

(第98号議案)

第五中学校環境改善改修工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和7年3月21日に議決された令和7年第27号議案「第五中学校環境改善改修工事請負契約」に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金324,590,400円
変更後	金330,849,400円
差 額	金6,259,000円

2 契約者

武蔵野・大日建設共同企業体

構成員（代表者）	武蔵野建設産業株式会社	代表取締役	新井建喜
構成員	株式会社大日建設	代表取締役	窪寺弘昭

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置を行うため、工事請負契約約款第25条に基づき、契約金額を変更する必要がある。