

中野区立丸山塚公園再整備の検討状況について

令和7年第2回定例会において採択された第38号陳情の願意を踏まえ、中野区立丸山塚公園の基本設計の内容について改めて検討したので、以下のとおり報告する。

1 検討概要

令和6年度に実施した基本設計を基に、公園内へのブランコ設置について検討を行い、基本設計の成果となるワークショップ案で設置することとした遊具に加え、ブランコを追加で設置することとした。

ブランコを追加設置するにあたり、公園内の施設配置を改めて見直す必要が生じたことから、地域で実施される納涼盆踊り大会や日常的な利用等への影響を確認するため、地元町会の意見を参考にしながら検討を進めた。

2 ワークショップ案修正案

別紙のとおり

3 今後の予定

(1) 変更前

令和 7年度	実施設計
令和 8年度	整備工事着手
令和 9年度中	供用開始

(2) 変更後

令和 7年12月以降	周辺住民、ワークショップ参加者、学校への周知および説明
令和 8年4月以降	実施設計（オープンハウス1回（遊具等の選定））
令和 9年度	整備工事着手
令和10年度中	供用開始

4 その他


本報告をもって、令和7年第2回定例会で採択された陳情、「丸山塚公園再整備事業について」については、その願意が達成されたこととなる。

丸山塚公園再整備 ワークショップ案修正案

※今後の設計により変わる場合がございます。



ワークショップ案



現況図

