

(第84号議案)

中野本郷小学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和7年3月21日に議決された令和7年第22号議案「中野本郷小学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約」について、同年10月22日に議決された令和7年第93号議案「中野本郷小学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約に係る契約金額の変更について」による変更後の契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	1, 129, 700, 000円
変更後	1, 160, 863, 000円
差 額	31, 163, 000円

2 契約者

さかえ・横山建設共同企業体

構成員（代表者）	さかえ設備株式会社	代表取締役	柿内利宏
構成員	横山設備工業株式会社	代表取締役	横山哲三

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第26条（インフレスライド条項）に基づき、契約金額を変更する必要がある。