

(第85号議案)

中野本郷小学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和7年3月21日に議決された令和7年第23号議案「中野本郷小学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約」について、同年10月22日に議決された令和7年第94号議案「中野本郷小学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更について」による変更後の契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	809,853,000円
変更後	870,353,000円
差 額	60,500,000円

2 契約者

日東・森電機建設共同企業体

構成員（代表者） 日東電工株式会社 代表取締役 本間正明

構成員 森電機工業株式会社 代表取締役 井上敬也

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第26条（インフレスライド条項）に基づき、契約金額を変更する必要がある。