

(第86号議案)

平和の森小学校校舎新築等工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和7年6月19日に議決された令和7年第71号議案「平和の森小学校校舎新築等工事請負契約」に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	7, 128, 303, 000円
変更後	7, 430, 418, 000円
差 額	302, 115, 000円

2 契約者

米持・明成・協永建設共同企業体

構成員（代表者）	米持建設株式会社	代表取締役	米持大介
構成員	明成建設工業株式会社	代表取締役	西村剛敏
構成員	協永建設株式会社	代表取締役	清水和美

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第26条（インフレスライド条項）に基づき、契約金額を変更する必要がある。