

(第90号議案)

明和中学校跡施設代替校舎改修工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和8年3月23日に議決された令和8年第23号議案「明和中学校跡施設代替校舎改修工事請負契約」に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	794,992,600円
変更後	803,583,600円
差 額	8,591,000円

2 契約者

進藤建設株式会社 代表取締役 進藤良文

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置を行うため、工事請負契約約款第25条に基づき、契約金額を変更する必要がある。