令和３年(2021年)12月１日
総務委員会資料
総務部経理課

（第７３号議案）

中野区新庁舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

令和２年３月２３日に議決された令和２年第３７号議案中野区新庁舎新築工事等請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

１　契約金額

変更前　　金２１，３４５，１２４，２００円
変更後　　金２１，７５８，１１９，２００円
差　額　　金４１２，９９５，０００円

２　契約者

竹中・協永・明成・武蔵野・ＩＮＡ特定建設共同企業体

構成員（代表者）　株式会社竹中工務店　代表取締役　佐々木正人
構成員　協永建設株式会社　代表取締役　清水和美
構成員　明成建設工業株式会社　代表取締役　西村剛敏
構成員　武蔵野建設産業株式会社　代表取締役　新井建喜
構成員　株式会社ＩＮＡ新建築研究所　代表取締役　加藤朋行

３　変更する理由

設計変更に伴い、契約約款第１８条及び第２３条に基づき契約金額を変更する必要がある。