
第７２号議案  

 

 

 

   谷戸小学校普通教室棟増築等工事請負契約に係る契約金額の変

更について  

 

 

 上記の議案を提出します。  

 

 

 

  令和６年９月１０日  

 

 

 

提出者  中野区長   酒 井 直 人    

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 令和５年第２回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結し

た谷戸小学校普通教室棟増築等工事に係る請負契約について、令和６

年第１回中野区議会定例会における議会の議決を経て変更した契約金

額を変更するに当たり、議決の必要がある。  



   谷戸小学校普通教室棟増築等工事請負契約に係る契約金額の変

更について  

 

 令和５年７月７日に議決された令和５年第６０号議案谷戸小学校普

通教室棟増築等工事請負契約について、令和６年３月２１日に議決さ

れた令和６年第２１号議案谷戸小学校普通教室棟増築等工事請負契約

に係る契約金額の変更についてによる変更後の契約金額を下記のとお

り変更する。  

記  

 変更前  金６６０，９３３，２００円  

 変更後  金６８６，８２７，２００円  


