
第８２号議案 

 

 

 

   旧中野刑務所正門移築及び修復工事請負契約に係る契約金額の

変更について 

 

 

 上記の議案を提出します。 

 

 

 

  令和８年９月２４日 

 

 

 

          提出者 中野区長  酒 井 直 人    

 

 

 

 

（提案理由） 

 令和６年第１回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結し

た旧中野刑務所正門移築及び修復工事に係る請負契約について、令和

６年第３回中野区議会定例会、令和７年第１回中野区議会定例会及び

令和７年第３回中野区議会定例会における議会の議決を経て変更した

契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。 



   旧中野刑務所正門移築及び修復工事請負契約に係る契約金額の

変更について 

 

 令和６年２月１６日に議決された令和６年第２２号議案旧中野刑務

所正門移築及び修復工事請負契約について、同年１０月２１日に議決

された令和６年第７４号議案旧中野刑務所正門移築及び修復工事請負

契約に係る契約金額の変更について、令和７年３月２１日に議決され

た令和７年第１９号議案旧中野刑務所正門移築及び修復工事請負契約

に係る契約金額の変更について及び同年１０月２２日に議決された令

和７年第９０号議案旧中野刑務所正門移築及び修復工事請負契約に係

る契約金額の変更についてによる変更後の契約金額を下記のとおり変

更する。 

記 

 変更前 金９５１，９２９，０００円 

 変更後 金９７７，８５６，０００円 


