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中野四季の森公園拡張整備の状況について 

 

 

１ 工事請負契約 

  （１）工事件名     中野四季の森公園拡張整備工事 

  （２）契約金額     １１４，１５６，０００円 

  （３）請負者      住友林業緑化株式会社 環境緑化事業部 

  （４）工期       平成２８年１０月６日～平成２９年３月１５日 

   

２ 基本設計からの追加検討事項 

  中野四季の森公園拡張用地で想定されるイベント検討を進めたところ、下記設備の

仕様及び数量が必要になった。 

  ①園内灯４基を園内灯２基、投光型照明灯６基に増設 

  ②分電盤１基（コンセント２口）をイベント分電盤４基（コンセント盤３２口）、照明

分電盤１基、分岐盤１基に増設 

  ③イベント用汚水桝１個を４個に増設 

  ④給水栓１基（樹脂製）を４基（重耐型）に増設 

  ⑤既存給水引込管（25ｍｍ）を止水し、新設給水引込管（40ｍｍ）を敷設 

   

３ 検討に伴う措置 

  検討に伴い必要となった設備については、当初工事で対応するほか、平成２８年第

４回定例会にて、一般会計補正予算（案）に計上する。 

 

４ 今後の予定 

平成２８年１２月   追加工事の発注 

平成２９年３月    当初工事完了 

平成２９年４月    追加工事完了、供用開始 


