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令和６年（2024 年）８月２９日 

中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員会資料 

まちづくり推進部中野駅周辺まちづくり課 

  

 

中野三丁目土地区画整理事業の進捗状況について 

 

 

中野三丁目土地区画整理事業の進捗状況及び今後の予定について報告する。 

 

１ 拠点施設の進捗状況について 

平成２７年３月に区とＵＲ都市機構（以下「ＵＲ」と言う。）は中野三丁目

地区の整備に関する事業実施協定を締結し、同年４月に旧桃丘小学校の土地を

ＵＲに売却した。その後、ＵＲは旧桃丘小学校の土地を活用し、拠点施設の整

備に関する検討を行ってきた。 

この度、ＵＲから拠点施設に関わる基本計画（案）（別紙）の提示があった

ので報告する。 

 

２ 公共駐輪場について 

⑴ 設置場所について 

これまで区は、公共駐輪場について拠点施設内での整備を前提に検討して

きた。事業の進捗に伴い、地区内権利者の土地取得先が想定と異なったため、

拠点施設外の設置も可能となった。 

公共駐輪場を拠点施設外に設置した方が、区民サービス及び施設管理につ

いても拠点施設内に比べ効果的であることから、拠点施設外に設置する。 
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⑵ 拠点施設内外の比較について 

前提条件：駐輪台数 500 台（内訳 平置き 50 台、2 段ラック 450 台） 

 拠点施設内 拠点施設外※ 利点の説明 

動線交錯 ▲拠点施設利用者

歩行者 

〇歩行者 拠点施設利用者

との動線交錯が

なくなる 

設置階 ▲地下１階 〇地上 1 階、屋上 利用勝手が良い 

所有 

形態 

敷地 ▲共有 〇単独所有 他権利者への調

整が不要 

 建物 ▲区分所有 〇単独所有 同上 

転用 ×駐輪場以外不可 〇可能 選択肢が増える 

財産処分 ×駐輪場取得希望

者に限定 

〇可能 同上 

概算 

費用 

土地 〇約 4 億円 

 

▲約 6 億円 

 

 

(参考) 整備 ×約 6 億円 

 

〇約 3 億円 

 

 

 ※建築基準法に基づく用途許可が必要 

 

３ 今後の予定 

年 月 拠点施設 公共駐輪場 

令和 ６年 ９月 

令和 ６年中 

令和 ７年 

令和 ８年 

令和 ８年以降 

 

基本計画確定 

実施設計 

 

工事着工予定 

整備・運営方法検討 

 

 

開設予定 
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■資料内写真引用元
※１ URくらしのカレッジ 非常食ビュッフェも登場!?食べて作って体験しながら、地域の人と顔見知りになれる防災イベント＜https://www.ur-net.go.jp/chintai/college/201912/000445.html＞ / ※２ UR都市機構 URが手がけた防災公園 ＜

https://www.ur-net.go.jp/aboutus/publication/web-urpress55/special2.html ＞




