

第 6 5 号議案

仮称平和の森公園体育館新築工事等請負契約に係る契約金額の
変更について

上記の議案を提出します。

平成 3 0 年 7 月 1 3 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

(提案理由)

平成 2 9 年第 1 回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した仮称平和の森公園体育館新築工事等に係る請負契約の契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

仮称平和の森公園体育館新築工事等請負契約に係る契約金額の
変更について

平成29年3月27日に議決された第31号議案仮称平和の森公園
体育館新築工事等請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金8,965,177,200円

変更後 金9,100,142,200円