

第 5 1 号議案

旧大和小学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額の変更について

上記の議案を提出します。

平成 3 0 年 6 月 2 7 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

(提案理由)

平成 3 0 年第 1 回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した旧大和小学校校舎等解体工事に係る請負契約の契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

旧大和小学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額の変更に
ついて

平成30年3月28日に議決された第43号議案旧大和小学校校舎
等解体工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金321,840,000円

変更後 金330,864,480円