

## 第 7 9 号議案

中野東中学校等複合施設新築工事請負契約に係る契約金額の変更について

上記の議案を提出します。

令和元年 1 0 月 3 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

(提案理由)

平成 3 0 年第 4 回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した中野東中学校等複合施設新築工事に係る請負契約の契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

中野東中学校等複合施設新築工事請負契約に係る契約金額の変更について

平成30年12月14日に議決された平成30年第81号議案中野東中学校等複合施設新築工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金6,644,013,000円

変更後 金6,771,437,000円