

## 第 1 0 3 号議案

中野第一小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更  
について

上記の議案を提出します。

令和元年 1 1 月 2 6 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

(提案理由)

平成 3 1 年第 1 回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した中野第一小学校校舎新築工事等に係る請負契約の契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

中野第一小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更  
について

平成31年2月20日に議決された平成31年第29号議案中野第一小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金3,922,259,700円

変更後 金3,941,014,700円