


中野駅周辺・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員会の調査事項に係る想定スケジュール

平成29年(2017年)6月12日  
 中野駅周辺・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員会資料  
 都 市 政 策 推 進 室  
 都 市 基 盤 盤 室



\*当スケジュールは平成29年6月時点での想定であり、今後の事業進捗等により変更する場合があります。

	10か年計画(第3次)ステップ1		ステップ2		ステップ3		ステップ4										
	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7 西武新宿線沿線まちづくり 新たなにぎわいの創出	新井薬師前駅 周辺地区	市街地再開発事業等の共同化															
		地区計画等の導入															
	沼袋駅 周辺地区	駅前拠点空間の創出															
8 西武新宿線沿線まちづくり 交通基盤の強化	新井薬師前駅 周辺地区	区画街路第3号線(交通広場)の整備						補助第220号線の整備									
		区画街路第3号線・補助第220号線 無電柱化調査・設計						区画街路第3号線・補助第220号線の無電柱化の推進									
		区画街路第4号線 用地取得(交通広場部分)		区画街路第4号線 用地取得(商店街部分)				交通広場及び街路整備									
	沼袋駅 周辺地区																
9 西武新宿線沿線まちづくり 防災性の向上	新井薬師前駅 周辺地区	地区計画等の導入				都市防災不燃化促進事業 住宅市街地総合整備事業											
		区画街路第4号線の沿道建築物の不燃化促進事業															
	沼袋駅 周辺地区	道路ネットワークの検討				地区計画の策定、道路ネットワークの整備											
10 西武新宿線沿線まちづくり 自然や歴史文化資源を活用 したまちづくり	新井薬師前駅及 び沼袋周辺地区	案内表示、Wi-Fi、歴史文化資源を結ぶ回遊ルートの整備等															
11 西武新宿線 (中井駅～野方駅間) 連続立体交差事業	連続立体交差化の推進																
12 区内交通結節点周辺 まちづくり	東中野駅東口まちづくり計画の策定		東中野駅東口まちづくり整備計画の策定			東中野駅東口地域まちづくりの推進			東中野駅東口バリアフリー化及び歩行者系広場の完成								
13 区内南北交通の利便性向上	交通弱者の移動環境の改善方針の検討		交通弱者の移動環境の改善推進														
14 自転車等の交通安全対策	自転車走行レーン等の設置検討及び導入の推進																

\*当スケジュールは平成29年6月時点での想定であり、今後の事業進捗等により変更する場合があります。