

U18 プラザ上高田跡活用の進め方について

U18 プラザ上高田廃止後の跡活用については、民設民営の認可保育所及び学童クラブを誘致し、併せて子育てひろば事業を展開することとしているが、今後は以下のとおり進めることとする。

1 認可保育所等の整備

(1) 認可保育所

老朽化が進み、建替えによる施設更新等が課題となっている区立あさひ保育園の民設民営化に伴う新園舎とするとともに、次の（２）の事業を併せて行う施設として、平成 32 年 4 月開設に向け民間事業者による整備を進める。

なお、現あさひ保育園の跡地については、民間事業者を公募し、新たな認可保育所の整備を図る。

(参考) 区立あさひ保育園の概要

- ・所在地 上高田 1-45
- ・敷地面積等 敷地面積約 627 m²、園庭面積約 219 m²
- ・建築年次 昭和 43 年
- ・建物 RC 造 2 階、延床面積約 410 m²
- ・定員 73 名

(2) 学童クラブ及び子育てひろば事業

新たに民設民営学童クラブを誘致し、併せて区の子育てひろば事業を委託して実施する。学童クラブ定員は 40 名規模を、また、子育てひろばは、1 日 5 時間以上、週 6 日の展開を予定する。

平成 30 年 4 月に現 U18 プラザ上高田を活用して事業を開始し、(1) の認可保育所等整備期間中においては、隣接する児童遊園内に設置する仮設施設にて運営を継続する。

2 整備・運営事業者の公募

保育所及び学童クラブ、子育てひろば事業が同一施設において同時に展開されることや施設整備期間の短縮などを図る観点から、これらの事業を一括して受託できるとともに、民設民営化に伴う対応、施設の撤去、仮設及び新施設の整備なども併せて行うことを条件として、事業者を公募する。

3 年度別スケジュール（予定）

	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度
保育所	<ul style="list-style-type: none"> ・地域説明会 ・保護者説明会 ・事業者公募・選定 	<ul style="list-style-type: none"> ・三者協議会 ・U18 プラザ上高田 解体・撤去 	<ul style="list-style-type: none"> ・新園舎整備（U18 プラザ上高田跡地） 	<ul style="list-style-type: none"> ●民設民営化（新園舎で運営） 	
			<ul style="list-style-type: none"> ・事業者公募・選定（現あさひ保育園跡地） 	<ul style="list-style-type: none"> ・現園舎解体・撤去 ・新園舎整備（現園の位置） 	<ul style="list-style-type: none"> ●民設民営による新園を開設（現園の位置）
学童クラブ 子育てひろば事業	<ul style="list-style-type: none"> ・地域説明会 ・事業者公募・選定 	<ul style="list-style-type: none"> ・U18 プラザ上高田で運営開始 ・仮施設整備、運営 ・U18 プラザ上高田 解体・撤去（保育所に同じ） 	<ul style="list-style-type: none"> ・仮施設で運営 	<ul style="list-style-type: none"> ●新園舎で運営 ・仮施設の解体・撤去 	

4 今年度のスケジュール（予定）

平成 29 年 9 月頃 地域説明会・保護者説明会
 12 月頃～ 新施設の整備・運営事業者の公募
 平成 30 年 2 月頃 新施設の整備・運営事業者の選定