

区立宮の台保育園の民設民営化に係る整備スケジュール等の変更について

旧南部すこやか福祉センター跡地への保育所の整備にあたっては、地下鉄施設への影響から、より安全性に配慮した解体工事(設計)が必要であるとの鉄道事業者からの指摘を踏まえるとともに、既存施設のアスベスト含有量等の調査を行う必要があることから、次のとおり整備スケジュール等を変更する。

1 スケジュールの変更

【変更前】

位置	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
旧南部すこやか福祉センター	← 建物解体撤去	→ 新園舎整備	●民設民営化 (新園舎で運営)		
宮の台保育園			現園舎解体撤去・新園舎整備	民設民営による新園開設	

【変更後】

位置	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
旧南部すこやか福祉センター	← アスベスト調査・解体設計	→ 解体設計・建物解体撤去	建物解体撤去・新園舎整備	●民設民営化 (新園舎で運営)	
宮の台保育園				現園舎解体撤去・新園舎整備	民設民営による新園開設

2 旧南部すこやか福祉センター解体工事にかかる施工者の変更

民設民営化に係る公募時に想定していた施工内容を超える解体工事(設計)が必要であることなどから、公募により選定した保育事業者による施工から区の直接施工に変更することとする。なお、これに伴い必要となる予算措置を今後行う予定である。

3 今後のスケジュール(予定)

- 平成30年3月 宮の台保育園保護者への説明会
- 旧南部すこやか福祉センター近隣住民への説明