


中野駅新北口駅前エリアで実施する今後の工事について

中野区は、中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に係る東日本旅客鉄道株式会社及び東京地下鉄株式会社との実施設計協定の締結に基づき設計作業を進め、平成31年度以降に中野駅西側南北通路・橋上駅舎と駅ビルからなる道路一体建物の整備工事（本体工事）に着手する予定である。本体工事の着手に備えて、中野駅新北口駅前エリアにおいて、今後実施する工事概要について報告する。


1. 工事範囲及び概要



平成31年度以降に予定している本体工事着手に備え、平成30年5月に中野清掃事務所車庫解体工事、平成30年10月以降に支障移転等工事、暫定バスロータリー移設工事に着手する。


暫定バスロータリーの移設先にある自転車駐車場の利用者は、周辺の既存自転車駐車場へ誘導する。

2. 平成30年度に予定している工事



① 中野清掃事務所車庫解体工事

解体工事に伴い線路沿い通路を一時的に閉鎖する。



② 暫定バスロータリー移設工事

暫定バスロータリーの移設先となる中野駅北口中央自転車駐車を縮小し、暫定バスロータリーを移設する。

③ 工事ヤードの一部を活用して支障移転等工事に着手予定。

3. 中野駅北口中央自転車駐車場について

「中野駅地区整備基本計画」に基づき、平成28年度に策定した「中野駅周辺自転車駐車場整備計画」では、中野駅周辺中心部を歩行者優先のエリアとして位置付け、自転車駐車場は歩行者優先エリアの外周に分散配置することとしている。

今後の工事展開を見据え、現在の中野駅北口中央自転車駐車場の利用者については、適切に周囲の自転車駐車場への誘導を図りつつ、平成30年度中に段階的に本自転車駐車場の規模を縮小し、中野四季の森公園地下自転車駐車場の供用開始に伴い、本自転車駐車場を廃止する。

4. 今後の予定

平成30年	5月下旬	中野清掃事務所車庫解体工事 (9月下旬まで)
平成30年	9月中旬	中野駅北口中央自転車駐車場縮小
平成30年	10月以降	中野駅北口暫定バスロータリー移設工事 (平成31年3月上旬竣工)
		支障移転等工事
平成31年	1月下旬	中野駅北口中央自転車駐車場廃止
平成31年度	以降	道路一体建物整備工事