

## グループウェアシステムの更改について

現行のグループウェアシステムのサポート期間が平成 30 年度末で終了すること等から、平成 30 年 2 月から 4 月にかけて企画提案公募型事業者選定方式によりグループウェアシステムの構築事業者の選定を行った。選定の結果、交渉順位第 1 位の事業者と平成 30 年 6 月に契約を締結したので、平成 31 年 1 月の稼働開始に向けて、下記のとおりグループウェアシステムの更改を行っていく。

### 記

#### 1 経緯

現在、区で使用しているグループウェアシステムは、平成 14 年度に導入し、電子メール、スケジュール管理、施設予約、ファイル管理等の機能を用いて、職員間のコミュニケーションの円滑化や、日常業務の効率化等を図ってきた。現行のシステムは、平成 30 年度末でサポート期間が終了することや、最新のシステムの導入により更なる業務効率の向上を図るため、システムの更改を行うこととした。

#### 2 主な機能

グループウェアシステムの主な機能は、次のとおりである。

- (1) メール（インターネットメール、L GWANメール、庁内メール）の送受信
- (2) スケジュール管理
- (3) 施設予約
- (4) ファイル管理
- (5) 掲示板等

#### 3 構築事業者

- (1) 名称 日本電気株式会社 公共・社会システム営業本部
- (2) 所在地 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号

#### 4 契約期間

平成 30 年 6 月 7 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

#### 5 契約金額

21,978,000 円（システム構築業務委託費）

## 6 構築スケジュール（予定）

平成30年6月	構築体制、スケジュール、管理手法等の決定
平成30年6月～7月	機能要件等の決定
平成30年7月～8月	基本設計、環境構築
平成30年8月～9月	詳細設計
平成30年10月～11月	テスト
平成30年12月～平成31年1月	職員研修
平成31年1月～	並行稼働開始
平成31年4月～	本稼働開始