

宮の台保育園の民設民営化に係る整備スケジュール等の変更について

宮の台保育園の民設民営化に係る旧南部すこやか福祉センター跡地への保育所の整備にあたっては、東京メトロ丸の内線地下鉄施設への影響から、より安全性に配慮した解体工事(設計)が必要であるとの鉄道事業者からの指摘を踏まえ、東京メトロ丸の内線地下鉄躯体位置の調査等を行う必要があることが判明したことから、次のとおり整備スケジュール等を変更する。

1 スケジュールの変更

【変更前】

位置	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
旧南部すこやか福祉センター	← 解体設計・建物解体撤去	→ 建物解体撤去・新園舎整備	● 民設民営化(新園舎で運営)		
宮の台保育園			現園舎解体撤去・新園舎整備	民設民営による新園開設	

【変更後】

位置	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
旧南部すこやか福祉センター	← 解体設計・建物解体撤去	→ 建物解体撤去・新園舎整備	● 民設民営化(新園舎で運営)		
宮の台保育園			現園舎解体撤去・新園舎整備		民設民営による新園開設

2 指定管理者の選定

現宮の台保育園を運営している事業者での指定管理は平成30年度で終了するところであるが、整備スケジュールの変更に伴い、指定管理による運営の期間を延長する必要があることから、非公募による指定管理者の選定を行う。

3 今後のスケジュール(予定)

- 平成30年10月 宮の台保育園保護者及び旧南部すこやか福祉センター近隣住民へ、スケジュールの変更について説明
- 12月 区議会第4回定例会において、指定管理者の提案