

打越保育園の施設整備スケジュールの変更について

打越保育園については、平成30年4月から公設民営による運営を行っているところであるが、新園舎の整備を進めるに際し、新園の建設敷地内の防災倉庫の移転などにより、工事の着手が遅れた。また、打越保育園の近隣で同時期に2つのマンション等の解体工事が重なったことで工事車両の往来が激しくなり、近隣住民に対する安全性の確保の観点から、車両の通行等についての調整を行う必要が生じるなど、工事の進捗に影響を与えたため、新園の開設時期を次のとおり変更する。

1 スケジュールの変更

【変更前】

園名	平成29年度	平成30年度	平成31年度
打越	新園舎整備	新園舎整備・旧園舎建物解体撤去、公園整備	公園整備

※ 平成29年度から平成30年度にかけての間に「10月開設」と記載されている。

【変更後】

園名	平成29年度	平成30年度	平成31年度
打越	新園舎整備	新園舎整備・旧園舎建物解体撤去	31年2月開設 公園整備

※ 平成30年度から平成31年度にかけての間に「31年2月開設」と記載されている。

2 今後のスケジュール(予定)

- 平成30年10月 区議会第3回定例会において、補正予算を提案
- 12月 区議会第4回定例会において、中野区保育所条例の一部を改正する条例の提案
- 平成31年 2月 新園開設
- 3月 旧園舎解体撤去
公園整備