

旧U18プラザ上高田用地の擁壁改修工事について

区立あさひ保育園の民設民営化に伴い、旧U18プラザ上高田施設の整備を進めているところである。民設民営化保育所等の施設の安全性を高めるため、敷地の点検・調査を行ったところ、敷地南東及び南側の擁壁について、補強工事が必要であることが判明したため、下記のとおり改修工事を行う。

1 擁壁改修工事について

旧U18プラザ上高田の建て替えに際しては、現在、敷地の南側に仮設施設を建設し、旧U18プラザ上高田の子育てひろば及び学童クラブ事業を継続しているところである。擁壁の改修工事は仮設施設解体後に行う必要があることから、旧U18プラザ上高田を民間保育所等として建て替えた後に、子育てひろば及び学童クラブの仮設施設を撤去し、その後擁壁改修工事を行う。

(1) 工事の概要

既存の大谷石積の擁壁を、鉄筋コンクリート造の擁壁に改修する。

(2) 民設民営化保育施設等工事のスケジュール

| | |
|--------------|-----------------|
| 2019年1月～4月 | 旧U18プラザ上高田解体・撤去 |
| 〃 5月～2020年1月 | 民設民営化施設建設工事 |
| 2020年2月～4月上旬 | 仮設施設解体・撤去 |
| 〃 4月～8月 | 擁壁改修工事 |
| 〃 9月～10月 | 園庭整備 |
| 〃 11月 | 園庭供用開始 |

(3) その他

2020年4月に民営化保育所等が開園することから、擁壁改修工事に影響の無い約97㎡を園庭として活用できるようにする予定である。

2 今後のスケジュール

| | |
|---------|---------------------|
| 2019年2月 | あさひ保育園保護者への説明 |
| | 旧U18プラザ上高田近隣住民等への説明 |