

学校改築推進委員会等の設置について

1 設置の目的

中野区立小中学校再編計画(第2次)及び中野区立小中学校施設整備計画に基づく学校の建て替え等の施設整備を円滑に進めていくためには、学校・保護者、対象地域の関係者等との緊密な調整が必要となる。しかしながら、再編にあたって校舎の改築整備を行う学校において、統合から一定の期間がある場合、学校統合委員会が学校統合と同時に廃止となってしまうため、新校舎の整備・移転に係る意見集約や情報共有のための仕組みがない状態となっている。

また今後、学校の再編を伴わない学校の校舎建て替え整備が予定されているが、その場合に対応した新校舎の整備に係る意見集約や情報共有を行うための場も確保する必要がある。

このため、新たに学校改築・移転準備連絡委員会（以下「連絡委員会」という。）及び学校改築推進委員会（以下「推進委員会」という。）を設置し、情報共有、意見集約を図るための仕組みを整える。

2 会議体の設置

(1) 連絡委員会の設置

学校統合により統合委員会が廃止になった統合新校で今後改築整備、校舎移転を予定する学校について、校舎等基本構想・基本計画に基づく整備、それに伴う移転準備などを円滑に進めるため、連絡委員会を設置する。

(2) 推進委員会の設置

中野区立小中学校施設整備計画に基づき今後校舎改築整備を予定する学校について、校舎等基本構想・基本計画の策定、整備、それに伴う移転準備などを円滑に進めるため、推進委員会を設置する。

3 連絡委員会及び推進委員会の所掌事項、委員構成等

(1) 連絡委員会

① 主な所掌事項

連絡委員会は、次に掲げる事項等について、地域、保護者等と情報共有するための橋渡しを行うことを目的とする。また意見があった場合にはその内容を取りまとめ教育委員会に報告する。

ア. 新校舎の施設整備等に係る進捗状況、整備内容、整備スケジュール等に関すること

イ. 新校舎への移転に伴う諸事項を円滑に進めるための調整等に関すること

② 設置時期

新校舎の開校予定日の概ね2年前に設置する。

③ 委員構成

町会・自治会、PTA、学校長からの推薦者、校長、副校長等により構成する。

(2) 推進委員会

① 主な所掌事項

推進委員会は、次に掲げる事項等について協議し、その結果を取りまとめて教育委員会に報告する。

ア. 新校舎の配置案や基本構想・基本計画の策定に係る意見のとりまとめなど、校舎の改築整備に関すること

イ. 新校舎の施設整備等に係る進捗状況、整備内容、整備スケジュール等に関すること

ウ. 新校舎への移転に伴う諸事項を円滑に進めるための調整等に関すること

エ. 協議を行うために必要となる調査、意見の募集に関すること

② 設置時期

新校舎の開校予定日の概ね3年前までに設置する。

③ 委員構成

町会・自治会、PTA、学校長からの推薦者、校長、副校長、公募委員等により構成する。

④ その他

改築整備に係る協議に際しては、委員に対して技術的助言等を行うことのできる体制を整える。

4 連絡委員会、推進委員会の設置予定

(1) 2019年度中に設置する連絡委員会

平和の森小学校

南台小学校

みなみの小学校

美鳩小学校

中野第一小学校

中野東中学校

(2) 2019年度中に設置する推進委員会

中野本郷小学校

※以降の設置予定及び詳細内容は別紙のとおり

5 今後の予定

2019年2月 町会・自治会、PTA、関係者等に対する説明、推薦依頼

4月 推進委員会公募委員の募集

6月以降 連絡委員会、推進委員会の設置、開催

学校改築推進委員会等の進め方(イメージ)

2019年1月現在

	学校名	2019年度						2020年度						2021年度						2022年度						2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度			
		4・5月	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3	4・5月	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3	4・5月	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3	4・5月	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3								
連絡委員会	平和の森小学校	○				○		○				○		○				○				○		○	○	移転開設							
	南台小学校	○				○		○				○		○				○				○		○	○	移転開設							
	みなみの小学校		○			○	○		移転開設																								
	美鳩小学校		○			○	○		移転開設																								
	中野第一小学校		○			○			○			○	○		移転開設																		
	上高田・新井小統合								○			○				○			○	○			移転開設										
	中野東中学校		○			○			○			○	○		移転開設																		
	第四・第八中統合														○			○			○	○						移転開設					
推進委員会	中野本郷小学校		○	○	○	○	○					○				○			○			○		○	○	○○○	移転開設						
	桃園第二小学校								○	○	○	○	○			○			○			○		○	○	○○	○○○	移転開設					
	北中野中学校														○	○	○	○	○		○			○	○	○○	○○	○○○	移転開設				
	第二中学校																				○	○	○	○	○		○○	○○	○○	○○○	○○○	移転開設	
	第七中学校																									○○○	○○	○○	○○	○○	○○○	移転開設	

(参考)学校統合委員会開催スケジュール

	学校名	2019年度						2020年度						2021年度						2022年度						2023年度					
		4・5月	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3	4・5月	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3	4・5月	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3	4・5月	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3						
	上高田・新井小統合	○	○			○	○	統合																							
	第四・第八中統合	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	統合																	
	鷺宮・西中野小統合	○				○		(休会)						○	○	○		○	○	○	○			○	○	統合開設					