

平成 31 年(2019 年)3 月 15 日
総務委員会資料
経営室 経 理 担 当

(第 39 号議案)

平和の森公園再整備工事請負契約に係る契約金額
の変更について

平成 29 年 10 月 13 日に議決された平成 29 年第 56 号議案「平和の森公園再整備工事請負契約」について、その後、平成 30 年 7 月 13 日に議決された平成 30 年第 66 号議案「平和の森公園再整備工事請負契約に係る契約金額の変更について」、この変更後の契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金 1, 592, 187, 840 円 (平成 30 年 7 月 13 日議決後)
変更後	金 1, 553, 446, 080 円
差 額	金△ 38, 741, 760 円

2 契約者

住友・飛鳥・大澤建設共同企業体

構成員 (代表者)	住友林業緑化株式会社	代表取締役	徳永完平
構成員	株式会社飛鳥	代表取締役	鳥羽修平
構成員	株式会社大澤造園土木	代表取締役	大澤義美

3 変更する理由

設計変更に伴い、工事請負契約約款第 18 条に基づき、契約金額を変更する必要がある。