

令和元年(2019年)7月3日
総務委員会資料
総務部用地経理課

(第44号議案)

中野東中学校等複合施設新築に伴う電気設備工事請負契約に係る
契約金額の変更について

平成31年3月15日に議決された平成31年第16号議案中野東中学校等
複合施設新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更
する。

1 契約金額

変更前	金782,673,860円
変更後	金791,350,660円
差額	金8,676,800円

2 契約者

丸電・サンエツ・小池建設共同企業体

構成員(代表者)	株式会社丸電	代表取締役	丸山正
構成員	株式会社サンエツ	代表取締役	佐々木哲夫
構成員	株式会社小池電工	代表取締役	石原正

3 変更する理由

本工事は、平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る
特例措置を行うため、労務単価の上昇に伴う契約金額に変更する必要がある。