

令和元年(2019年)7月3日
総務委員会資料
総務部用地経理課

(第45号議案)

中野東中学校等複合施設新築に伴う空気調和設備工事請負契約に係る
契約金額の変更について

平成31年3月15日に議決された平成31年第17号議案中野東中学校等
複合施設新築に伴う空気調和設備工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり
変更する。

1 契約金額

変更前	金1,166,400,000円
変更後	金1,179,444,900円
差額	金13,044,900円

2 契約者

さかえ・富士熱学・渡邊建設共同企業体

構成員(代表者) さかえ設備株式会社 代表取締役 柿内利宏

構成員 富士熱学工業株式会社 代表取締役 新井孝史

構成員 渡邊工業株式会社 代表取締役 渡邊智恵子

3 変更する理由

本工事は、平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る
特例措置を行うため、労務単価の上昇に伴う契約金額に変更する必要がある。