

令和元年(2019年)7月3日
総務委員会資料
総務部用地経理課

(第46号議案)

中野東中学校等複合施設新築に伴う給排水衛生設備工事請負契約に係る
契約金額の変更について

平成31年3月15日に議決された平成31年第38号議案中野東中学校等
複合施設新築に伴う給排水衛生設備工事請負契約に係る契約金額を下記のと
おり変更する。

1 契約金額

変更前	金530,264,880円
変更後	金536,264,280円
差額	金5,999,400円

2 契約者

日本装芸株式会社 代表取締役 石蔵陽一

3 変更する理由

本工事は、平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る
特例措置を行うため、労務単価の上昇に伴う契約金額に変更する必要がある。