

令和元年(2019年)7月11日
総務委員会資料
総務部用地経理課

(第63号議案)

仮称弥生町六丁目公園整備工事請負契約に係る契約金額の変更について

平成29年12月12日に議決された平成29年第64号議案仮称弥生町六丁目公園整備工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金708,480,000円
変更後	金770,562,720円
差額	金62,082,720円

2 契約者

飛鳥・創研・日本体育建設共同企業体

構成員(代表者) 株式会社飛鳥 代表取締役 鳥羽修平

構成員 株式会社創研ガーデン 代表取締役 秋元秀介

構成員 日本体育施設株式会社 代表取締役 奥裕之

3 変更する理由

設計変更に伴い工事請負契約約款第18条に基づき、契約金額を変更する必要がある。